

## LINEA BASE DEL ALCANCE

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Linea-base-de-alcance.php>

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Certificación CAPM, PMP, PMI-ACP	PMI

### ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

#### DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE:

Obtener la certificación PMP en el 2024.

#### ENTREGABLES

- Resultados de las simulaciones del examen PMP > 80%.
- Certificado PMP.


#### CRITERIOS DE ACEPTACION

- Tendencia en las pruebas de los simuladores > 80%
- Pasar el examen de certificación PMP en el primer intento.

#### EXCLUSIONES

- No aplica otras certificaciones.

### EDT/WBS



### PAQUETE DE TRABAJO

### 1.2.2.1 PMChallenge

Fecha inicio	Fecha finalización	Descripción del trabajo	Tareas a realizar
1/01/2024	30/04/2024	Leer el PMBOK para ejecutar el simulador de examen PMP	1) Leer PMBOK. 2) Ejecutar simulador

#### PAQUETE DE PLANIFICACION

### 1.2.1.1 TrustedInstitute

Fecha inicio Fecha finalización Descripción del trabajo Tareas a realizar

#### DICCIONARIO DE LA EDT/WBS

Para cada paquete de trabajo como mínimo se debe tener lo siguientes:

- El identificador del código de cuenta.
- La descripción del trabajo.
- Los supuestos y restricciones.
- La organización responsable.
- Los hitos del cronograma.
- Las actividades asociadas del cronograma.
- Los recursos necesarios.
- Estimaciones de costos.
- Los requisitos de calidad.
- Los criterios de aceptación.
- Las referencias técnicas.
- La información sobre acuerdos.