

INFORMACION DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Informacion-desempeno-del-trabajo.php>

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Certificación CAPM, PMP, PMI-ACP	PMI

ANALISIS DEL VALOR GANADO

- SPI = 1
- CPI = 1

ANALISIS DE VARIACION

- No se presento variación a nivel de costo.
- No se presento variación a nivel de cronograma.
- No se presento variación a nivel de alcance.

PRONOSTICO DE COSTOS

- Se mantiene el costo restante en: \$6.600.000
- Se incluye los costos para las Certificaciones CAPM y PMI-ACP en: \$10.000.000

PRONOSTICO DEL CRONOGRAMA

- Se mantiene la línea base del cronograma para obtener la certificación PMP en Mayo 2024.
- Se incluye en la línea base del cronograma la certificación CAPM y PMI-ACP.

CONSUMO DE LAS RESERVAS

- Se mantienen las reservas de contingencias intactas.
- Se mantienen las reservas de gestión intactas.

HISTOGRAMA DE DEFECTOS

- Sin defectos.

ESTADO DEL CRONOGRAMA

- Ejecución de simuladores no presenta atrasos.
- Ejecución de notas de estudio no presenta atrasos.

RESUMEN DE RIESGOS

- No se ha materializado ningún riesgo.