

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Plan-para-la-direccion-del-proyecto.php>

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Certificación CAMP, PMP, PMI-ACP	PMI

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:			
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO		ENFOQUES MULTIFASE	
FASE DEL PROYECTO (1º NIVEL DEL WBS)	ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA FASE	CONSIDERACIONES PARA LA INICIACIÓN DE ESTA FASE	CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE DE ESTA FASE
Documento de estudio	Notas de estudio	Lectura del PMBOK	Documento con las notas de estudio
Ejecución test de simulación PMI	Ejecución de 100 test y marcación de tendencia de 80% mínimo de calificación por test.	Identificar los mejores simuladores del examen PMP	Tendencia por encima del 80% en la ejecución de los test.
Certificación PMP	Tener el certificado PMP	Aprobar los recursos para presentar el examen PMP	Certificación PMP

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:					
PROCESO	NIVEL DE IMPLANTACIÓN	INPUTS	MODO DE TRABAJO	OUTPUTS	HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Marco Scrum	100%	Artefactos Scrum	Remoto	Artefactos diligenciados	Agile

ENFOQUE DE TRABAJO:
Será de forma agile, es decir, con base en los resultados de las pruebas en los simuladores PMI, se ajustará la forma para aprender PMI.
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS:
Ver plan gestión del cambio
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:
Ver plan de gestión de la configuración

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE:
Alcance revisión semanal.
Costo revisión mensual.
Tiempo revisión diaria.

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS:	
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN	TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Chat	Liderazgo

REVISIONES DE GESTIÓN:			
TIPO DE REVISIÓN DE GESTIÓN	CONTENIDO	EXTENSIÓN O ALCANCE	OPORTUNIDAD
Calificación de la ejecución de los simuladores PMI	Preguntas de los simuladores PMI	Certificación PMI	Construir portal web con las notas de estudio

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS:			
LÍNEA BASE		PLANES SUBSIDIARIOS	
DOC.	ADJUNTO (SI/NO)	TIPO DE PLAN	ADJUNTO (SI/NO)
LÍNEA BASE DEL ALCANCE	SI	PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE	SI
		PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS	SI
		PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	SI
LÍNEA BASE DEL TIEMPO	SI	PLAN DE RECURSOS HUMANOS	SI
		PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA	SI
		PLAN DE MEJORA DE PROCESOS	SI
LÍNEA BASE DEL COSTO	SI	PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS	SI
		PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES	SI
		PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS	SI
		PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES	SI