

PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Plan-de-gestion-del-cronograma.php>

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Certificación PMP	PMP

MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO
Adaptativo.
DURACION DE LAS LIBERACIONES E ITERACIONES
Las iteraciones son entregas frecuentes en cuadros de tiempo de dos semanas cada una hasta cumplir el entregable de valor planificado.
Las liberaciones son entregas de valor en cuadros de tiempo trimestrales donde se publica una version para uso del usuario final
NIVEL DE EXACTITUD Y UNIDADES DE MEDIDA
El nivel de exactitud será de un 10% de contingencia por actividad.
La unidad de medida sera dada en puntos de historias y tiempo.
ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACION
El cronograma debe estar definido para cada paquete de trabajo y cada paquete asociado a una cuenta de control y objetivo de la organización.
MANTENIMIENTO DEL MODELO DE PROGRAMACION DEL PROYECTO
El estado de cada actividad y paquete de trabajo será dado en % y se llega al 100% cuando todas las actividades relacionadas al paquete de trabajo se encuentran finalizadas a nivel de implementación y documentación.
UMBRALES DE CONTROL
Si un paquete de trabajo se desvía por encima de un 15% se procede a revisar y generar plan de choque.
REGLAS PARA LA MEDICION DE DESEMPEÑO
El desempeño sera medido con el método del valor Ganado.
FORMATO DE LOS INFORMES
Los formatos serán el diagrama de Gantt, diagrama de hitos, diagrama de red del cronograma y el método del valor ganado.