

## PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Plan-de-gestion-del-alcance.php>

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Certificación PMP	PMP

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar análisis costo – beneficio de la oportunidad de negocio.</li> <li>• Sincronizar la oportunidad de negocio con la estrategia de la organización patrocinadora.</li> <li>• Definir objetivos del product y el proyecto.</li> <li>• Definir fechas tentativa de cierre del proyecto.</li> </ul>
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El primer nivel será el nombre del proyecto.</li> <li>• El segundo nivel será las fases del proyecto.</li> <li>• A partir del tercer nivel será los paquetes de trabajo.</li> </ul>
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificador del código de cuenta.</li> <li>• Descripción del trabajo.</li> <li>• Supuestos y restricciones.</li> <li>• Responsable.</li> <li>• Hitos del cronograma.</li> <li>• Actividades asociadas del cronograma.</li> <li>• Recursos.</li> <li>• Estimación de costos.</li> <li>• Requisitos de calidad.</li> <li>• Criterios de aceptación.</li> <li>• Referencias técnicas.</li> <li>• Información sobre acuerdos.</li> </ul>
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DEL ALCANCE:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalizar por medio de certificados simuladores PMP con calificación &gt; 80%.</li> <li>• Formalizar con certificado PMP la acreditación.</li> </ul>
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorear el estado de avance del proyecto por medio de cronograma.</li> <li>• Monitorear el estado de avance del producto por medio de entregas de valor.</li> <li>• Formalizar por medio de correo certificado un cambio en la línea base del alcance.</li> </ul>