

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Registro-de-riesgos.php>



PROCESO QUE AFECTA EL RIESGO	ID DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DUEÑO DEL RIESGO	CATEGORIA DE RIESGO	ESTRATEGIA DEL RIESGO	RESULTADO CUALITATIVO	RESULTADO CUANTITATIVO	ESTADO DE LA DEFINICION PLAN DE RESPUESTA	RESULTADO DE IMPLEMENTAR PLAN DE RESPUESTA	EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?
Alcance	1	Aumento de la demanda del mercado de una certificación no definida en el alcance	JDLP	Externo	Escalar	Probabilidad: 15% Impacto: 70%	Impacto objetivos del proyecto: 100%	En construcción	No se a ejecutado el plan	No
Costo	2	Aumento del precio del dólar para acceder al examen	JDLP	Externo	Evitar	Probabilidad: 90% Impacto: 100%	Impacto objetivos del proyecto: 100%	Comprar el acceso a los exámenes por adelantado y en un momento donde e precio del dólar este bajo	Ahorro del 10%	Si
Calidad	3	Caida del internet durante la presentación del examen	JDLP	Externo	Transferir	Probabilidad: 50% Impacto: 100%	Impacto objetivos del proyecto: 100%	Comprar baterias y tener dos proveedores de internet	N/A	No
Costo	4	No pasar el examen en el primer intento	JDLP	Técnico	Mitigar	Probabilidad: 10% Impacto: 100%	Impacto objetivos del proyecto: 100%	Realizar muchos simuladores PMP	Calificación > 80%	Si
Cronograma	5	No disponer de simuladores gratuitos	JDLP	Externo	Aceptar	Probabilidad: 50% Impacto: 70%	Impacto objetivos del proyecto: 70%	Realizar ejercicios prácticos del PMI	N/A	No