https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Planificacion-gradual-del-costo.php

Paquetes de planificación					Línea de tiempo									
Paquetes de planificación	**Actividades**	**Fecha de inicio**	**Fecha de finalización**	**Costo**	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10
Lectura PMBOK	Notas areas de conocimiento	5/25/2024	6/1/2024	$ 100,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000
	Notas grupos de procesos	4/2/2024	4/15/2024	$ 200,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000	$ 20,000
Paquetes de trabajo					**Línea de tiempo**									
Paquetes de trabajo	**Actividades**	**Fecha de inicio**	**Fecha de finalización**	**Costo**	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10
Notas de estudio	Notas Gestion del alcance	4/25/2024	3/1/2024	$ 150,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000
	Notas Gestion del cronograma	3/2/2024	3/15/2024	$ 400,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 40,000
Paquetes de liberación					**Línea de tiempo**									
Paquetes de liberación	**Actividades**	**Fecha de inicio**	**Fecha de finalización**	**Costo**	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10
Notas estudio certificadas	Aprobación notas gestión del alcance	7/1/2024	7/1/2024	$ 70,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000	$ 7,000
	Aprobación notas gestión del cronograma	7/1/2024	7/1/2024	$ 100,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000