https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Linea-base-del-cronograma.php

TAREAS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION	ANALISIS DE RESERVA CONTINGENCIA	ANALISIS DE RESERVA GESTION	ESTIMACION DE LA DURACION (PROBABILIDAD DE EXCEDER EL TIEMPO)
Documento de estudio				**30**	**7.5**	**1.125**	**0.038625**
Notas de estudio				**30**	**7.5**	**1.125**	**0.038625**
Generar notas Gestion de las comunicaciones	Estudiante	3/01	3/12	10	2.5	0.375	1.29%
Generar notas Gestion del alcance	Estudiante	3/15	3/26	10	2.5	0.375	1.29%
Generar notas Gestion del costo	Estudiante	3/29	4/09	10	2.5	0.375	1.29%
Ejecución test de simulación PMI				**12**	**3**	**0.45**	**0.01545**
PMChallenge				**6**	**1.5**	**0.225**	**0.007725**
Ejecutar simulador nivel 1	Estudiante	4/01	4/12	2	0.5	0.075	0.26%
Ejecutar simulador nivel 2	Estudiante	4/15	4/26	2	0.5	0.075	0.26%
Ejecutar simulador nivel 3	Estudiante	4/29	5/09	2	0.5	0.075	0.26%
TrustedInstitute				**6**	**1.5**	**0.225**	**0.007725**
Ejecutar simulador nivel 1	Estudiante	4/01	4/12	2	0.5	0.075	0.26%
Ejecutar simulador nivel 2	Estudiante	4/15	4/26	2	0.5	0.075	0.26%
Ejecutar simulador nivel 3	Estudiante	4/29	5/09	2	0.5	0.075	0.26%

FASE 1

SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6				
MARZO																									ABRIL				
L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	V	V
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9