https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Cronograma-del-proyecto.php

							1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.1	**Documento de estudio**				**30**										
1,1,1	**Notas de estudio**				**30**										
1,1,1,1	Generar notas Gestion de las comunicaciones	Estudiante	3/01	3/12	10	0%									
1,1,1,2	Generar notas Gestion del alcance	Estudiante	3/15	3/26	10	0%									
1,1,1,3	Generar notas Gestion del costo	Estudiante	3/29	4/09	10	0%									
1.2	**Ejecución test de simulación PMI**				**12**		1	2	3	4	5	8	9	10	11
1,2,1	**PMChallenge**				**6**										
1,2,1,1	Ejecutar simulador nivel 1	Estudiante	4/01	4/12	2	0%									
1,2,1,2	Ejecutar simulador nivel 2	Estudiante	4/15	4/26	2	0%									
1,2,1,3	Ejecutar simulador nivel 3	Estudiante	4/29	5/09	2	0%									
1,2,2	**TrustedInstitute**				**6**										
1,2,2,1	Ejecutar simulador nivel 1	Estudiante	4/01	4/12	2	0%									
1,2,2,2	Ejecutar simulador nivel 2	Estudiante	4/15	4/26	2	0%									
1,2,2,3	Ejecutar simulador nivel 3	Estudiante	4/29	5/09	2	0%									