

## ANALISIS DE DESEMPEÑO TECNICO

LOGRO TÉCNICO	META DE ENTREGA	FECHA ENTREGA REAL	IMPACTO EN DIAS
Configuración hosting	5/1/2024	5/1/2024	0
Configuración dominio	5/1/2024	5/1/2024	0
Configuración certificado SSL	5/1/2024	5/1/2024	0