

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Estimaciones-de-costos-independientes.php>



ACTIVIDAD	ESTIMACION DE COSTOS DE TRES PUNTOS				COMENTARIOS
	Costo optimista	Costo ideal	Costo pesimista	Distribución triangular	
Gestionar el alcance de un proyecto de 600 horas	\$ 15,000,000	\$ 16,200,000	\$ 18,000,000	\$ 16,400,000	Se puede contratar un profesional nivel intermedio
Gestionar el cronograma de un proyecto de 600 horas	\$ 12,000,000	\$ 14,400,000	\$ 17,400,000	\$ 14,600,000	Se puede contratar un profesional nivel intermedio
Gestionar el costo de un proyecto de 600 horas	\$ 21,000,000	\$ 18,000,000	\$ 24,000,000	\$ 21,000,000	Se debe contratar un profesional nivel experto