

Acta de Constitución del Proyecto

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Desarrollar-el-acta-de-constitucion-del-proyecto.php>

NOMBRE DEL PROYECTO		SIGLAS DEL PROYECTO
Certificación CAPM, PMP, PMI-ACP		PMI
PROPOSITO DEL PROYECTO		
Obtener la certificación CAPM, PMP, PMI-ACP		
OBJETIVOS DEL PROYECTO		
CONCEPTO	OBJETIVOS	CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE	Lectura, comprensión y certificación de: <ul style="list-style-type: none"> PMBOK 6.0. Grupo de procesos PMBOK. PMBOK 7.0. Guía ágil PMBOK. 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener un puntaje superior al 80% en los simuladores. Obtener la certificación CAPM. Obtener la certificación PMP. Obtener la certificación PMI-ACP
2. TIEMPO	365 días	<ul style="list-style-type: none"> Obtener todas las certificaciones enunciadas en el alcance.
3. COSTO	\$16.800.000	<ul style="list-style-type: none"> Pasar el examen en el primer intento para bajar el costo.
REQUISITOS DE ALTO NIVEL		
Requerimientos funcionales: <ul style="list-style-type: none"> Realizar test de simulación examen CAPM. Realizar test de simulación examen PMP. Realizar test de simulación examen PMI-ACP. 		
Requerimientos no funcionales: <ul style="list-style-type: none"> N/A 		
Requerimientos de calidad: <ul style="list-style-type: none"> Realizar test de simulación examen CAPM, PMP y PMI-ACP certificados por PMI Institute. 		
ENTREGABLES CLAVES Y LIMITES DEL PROYECTO		
ENTREGABLES	LIMITES	
<ul style="list-style-type: none"> Certificado CAPM. Certificado PMP. Certificado PMI-ACP. 	<ul style="list-style-type: none"> No incluye otros certificados. 	
RIESGOS NEGATIVOS		
<ul style="list-style-type: none"> No pasar el examen CAPM, PMP y PMI-ACP en el primer intento. 		
RIESGOS POSITIVOS		
<ul style="list-style-type: none"> Pasar el examen CAPM, PMP y PMI-ACP en el primer intento. 		
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.		
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA	
Ejecución de simuladores con calificación por encima del 80%.	Abril – 2024	
Presentar el examen de certificación CAPM.	Mayo – 2024	
Presentar el examen de certificación PMP.	Junio – 2024	
Presentar el examen de certificación PMI-ACP.	Junio – 2024	
PRESUPUESTO PREAPROBADO DEL PROYECTO.		
CONCEPTO	MON	

Examen de certificación CAPM para tres intentos	\$3.600.000		
Examen de certificación PMP para tres intentos	\$6.600.000		
Examen de certificación PMI-ACP para tres intentos	\$6.600.000		
INTERESADOS CLAVES			
INTERESADO	ROL QUE DESEMPEÑA		
JDLP	Sponsor		
JDLP	Project Manager		
REQUISITOS DE APROBACION DEL PROYECTO			
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado CAPM, PMP y PMI-ACP. 			
REQUISITOS DE SALIDA DEL PROYECTO			
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado CAPM, PMP y PMI-ACP. 			
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.			
NOMBRE	JDLP	NIVELES DE AUTORIDAD	
REPORTA A	JDLP	Máximo	
SUPERVISA A	JDLP		
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.			
NOMBRE	EMPRESA	ROL	FECHA
JDLP	JDLP	PM	06/03/2024