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DAILY SCRUM

Eliminar impedimentos y gestionar los riesgos con el registro de riesgosConocer la probabilidad e impacto de los riesgos del sprint

Conocer el avance del trabajo y el trabajo pendiente

1) Probabilidad del 50% en la salida de un desarrollador dentro 
del equipo hacia otro proyecto con mayor prioridad generando un 

impacto del 30%

1) Gestionar sesión de expertos para eliminar las caidas del ambiente de 
desarrollo

2) Gestionar con talento humano la asignación de un nuevo desarrollador

AVANCE DEL SPRINT IMPEDIMENTOS DEL SPRINT

RIESGOS DEL SPRINT GESTION DE IMPEDIMENTOS Y RIESGOS

De 6 historias de usuario del sprint se encuentran 2 terminadas, 1 
por iniciar y 3 en proceso

1) Caidas recurrentes del ambiente de desarrollo

Conocer los eventos que reducen la velocidad del equipo dentro del sprint


