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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Certificación PMP PMP 

 

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO O FASE A CERRAR 

 

• Estudio del 50% del PMBOK sustentado por pruebas de simuladores PMI con tendencia de calificación > 80%. 

OBJETIVOS DEL ALCANCE 

 

• Obtener las notas de estudio del 50% del PMBOK. 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PROYECTO 
 

 

• Claridad en las notas de estudio para entender los procesos del pmbok. 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

 

• Notas de estudio con un avance del 50%. 

• Calificaciones en los simuladores PMI > 80%. 

HITOS Y VARIACIONES 

 

• Hito 50% de avance del proyecto. 

• Variación del 15% de avance del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. 

OBJETIVOS DE LOS COSTOS 

 

• Ahorrar el costo de una especialización en gerencia de proyecto a partir del autoestudio. 

VARIACIONES DE LOS COSTOS 

 

• No se presento variaciones. 

RESUMEN DE LA VALIDACION DEL PRODUCTO OBTENIDO EN EL CIERRE DEL PROYECTO O FASE 

 

• Tendencia > 80% en las calificaciones de los simuladores de examen PMI. 
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