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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Certificación PMP PMP 

 

 
ESTRATEGIA DE RIESGOS 
Estrategias de integración 
(FO) Prioridad 1 

Estrategias intensivas (DO) 
Prioridad 4 

Estrategias de 
diversificación (FA) 
Prioridad 3 

Estrategias defensivas (DA) 
Proridad 2 

Cada riesgo analizado y categorizado según las estrategías DOFA, deberá contener en su plan de respuesta los siguientes 
elementos: Objetivo, Alcance, Entregables, Beneficios, Talento Humano, Cronograma, Presupuesto y Riesgos que abarca. 

DE RIESGOS 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Proceso Descripción Herramientas Fuentes de información 
Análisis registro de 
incidentes y registro de 
riesgos 

Agrupar los datos en 
categoría de riesgos para 
análisis. 

DOFA Registro de incidentes 
Registro de riesgos 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Proceso Roles Personas Reponsabilidades 
Identificar riesgo Equipo de trabajo Estudiante Mantener actualizado el 

Registro de incidentes y 
Registro de riesgos. 

 
FINANCIAMIENTO 
Proceso Aprueba uso de reservas Reservas de contingencia Reservas de gestión 
Presentar plan de respuesta 
al riesgo a riesgos 
identificados al inicio del 
proyecto 

JDLP X  

Presentar plan de respuesta 
al riesgo a riesgos 
identificados a lo largo del 
proyecto 

ABCD  X 

 
CALENDARIO    
Planificar la 
gestión del 
riesgo 

Identificar 
riesgos 

Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

Planificar 
respuesta al 
riesgo 

Implementar 
respuesta al 
riesgo 

Monitorear 
los riesgos 

Al inicio del 
proyecto 

Diario Semanal Mensual Semanal o 
Mensual 

Cuando se 
materialice un 
riesgo 

Diario 

 
RBS 
 

Nivel 0 RBS Nivel 1 RBS Nivel 2 RBS 

Todas las  fuentes de 
riesgo del proyecto 

Riesgo técnico 
Notas de estudio 

Intepretación del PMBOK 

Riesgo de gestión Dirección del proyecto 

Riesgo comercial Simuladores PMI 

Riesgo externo Tasa de cambio 
 
 
 

 
APETITO AL RIESGO DEL INTERESADOS 
 

Objetivo del proyecto Riesgos Umbral Probabilidad 
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Obtener la certificación 
PMP 

No pasar el examen en el 
primer intento 

20% (+/-) 10% 

 
 
 

 
 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


