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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Cetficación PMP PMP 

 

 ADQUISICIONES DEL PROYECTO  

   

  

 

 POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS FORMALES DE ADQUISICIÓN  

    

POLITICAS PROCEDIMIENTOS PAUTAS 

Calidad > 85% Aseguramiento y control de calidad Reuniones semanales con informes 
de la situación actual 

Costo promedio del Mercado Estimación y control del 
presupuesto 

Reuniones semanales con informes 
de la situación actual 

 

 

 FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR  

  

• Informe candidato PMP. 

• Soporte Pago Online. 

• Certificado PMP. 

 

 COORDINACIÓN CON OTROS  ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO  

  

 

 

 COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES 
 

 

  

                                                                

 

 RESTRICCIONES Y SUPUESTOS  
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• Supuestos: Pasar en el examen dentro de los tres intentos. 

• Restricciones: Si no se pasa el examen dentro de los tres intentos, se debe esperar un año para 
presentarse como candidato PMP. 

 

RIESGOS Y RESPUESTAS 

    

RIESGOS RESPUESTA 

No pasar el examen en los tres intentos Construir notas de estudio, realizer simulaciones de 
pruebas y simulaciones con amigos hacienda 
preguntas del PMI 

 

MÉTRICAS 

 

• Calidad de las preguntas del PMChallenge. 
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