
Etiquetas de fila Suma de CV Proyecto Cuenta de CPI proyecto Etiquetas de fila Suma de SPI proyecto Suma de SV Proyecto
Sprint 1 $ 2,970,825 1 Sprint 1 2.0 $ 2,460,598
Sprint 2 $ 6,041,650 1 Sprint 2 2.0 $ 4,921,196
Sprint 3 $ 8,812,475 1 Sprint 3 2.0 $ 7,381,794
Sprint 4 $ 11,483,300 1 Sprint 4 2.0 $ 9,842,392
Sprint 5 $ 13,143,448 1 Sprint 5 1.8 $ 10,737,199
Sprint 6 $ 0 1 Sprint 6 0.0 -$ 14,056,249
Sprint 7 $ 0 1 Sprint 7 0.0 -$ 14,401,249
Sprint 8 $ 0 1 Sprint 8 0.0 -$ 15,201,249
Sprint 9 $ 0 1 Sprint 9 0.0 -$ 15,621,249
Sprint10 $ 0 1 Sprint10 0.0 -$ 16,621,249
Total general $ 42,451,698 #DIV/0! Total general 9.7 -$ 40,558,067

https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Pronosticos-de-costos.php
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