

<https://www.notastransformaciondigital.com/pmbok/Definiciones-de-probabilidad-e-impacto-de-los-riesgos.php>



DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS				
ESCALA	PROBABILIDAD	(+/-) IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		
		TIEMPO	COSTO	CALIDAD
Alto	70% - 100%	Seis meses	> \$15M	Muy alto
Medio	21% - 69%	Tres meses	> \$10M	Alto
Bajo	1% - 20%	Un mes	> \$2M	Medio